

RELATÓRIO FINAL

Projeto: Atlas Digital Geoambiental: Manutenção e Otimização

Proponente: Instituto Prístino

O projeto teve duração de dezoito meses. As atividades foram desenvolvidas e as metas cumpridas e comprovadas conforme os meios de verificação previstos na matriz lógica apresentada inicialmente na plataforma Semente.

O Instituto Prístino possui uma ferramenta WEBGIS, solução dada a escassez de uma compilação de dados para o estado de Minas Gerais, denominada Atlas Digital Geoambiental. Esta ferramenta de gestão, organização e divulgação de informações ambientais especializadas permite a navegação por temas e confere ao usuário a possibilidade de interagir com dados e informações que lhe interessam. Em outras palavras, o usuário pode utilizar o Atlas Digital Geoambiental para consultar informações ambientais de seu município ou área de interesse.

O projeto “Atlas Digital Geoambiental: Manutenção e Otimização” propôs e desenvolveu ações de melhoria dessa ferramenta, citadas abaixo:

- Manutenção e Expansão do Atlas Digital Geoambiental – foi proposta a disponibilização de pelo menos 15 novos temas ambientais ao usuário , sendo que essa meta foi atingida e inclusive expandida.
- Realização de curso de capacitação para uso do Atlas – foi proposta a participação de ao menos 100 cidadãos no curso, que foi finalizado com 138 participantes capacitados;
- Divulgação do Atlas em pelo menos dois eventos – Foram realizadas divulgações em fóruns para discussão de temas ambientais na Universidade Federal de Minas Gerais (alunos do curso de graduação em Geografia/IGC), no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (alunos de pós-graduação CDTN) e na Pontifícia Universidade Católica

As atividades realizadas no projeto promoveram a cidadania plena pela valorização da informação e pela criação de ferramentas gratuitas para ampla divulgação do conhecimento técnico-científico.

Com relação ao custo, foi previsto inicialmente o valor total R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e o projeto obteve rendimento de R\$ 2.957,57 (dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), totalizando no valor global de R\$ 52.957,57 (cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

O projeto foi finalizado em junho de 2018 e obteve saldo remanescente, equivalente a R\$2.894,48 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos). Este valor foi destinado ao Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – FUNEMP, conforme determinado em Termo de Compromisso.

Todo o recurso utilizado ao longo da execução do projeto foi comprovado dentro da plataforma, mediante apresentação de notas e cupons fiscais. Os gastos e remanejamentos foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente, e o extrato com todos os custos pode ser verificado na plataforma.

Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2018.