
PARECER TÉCNICO 

Projeto: Projeto de Recuperação das Encostas da Gruta Nossa Senhora de Itaúna em Bioma 

Mata Atlântica 

Proponente: Paroquia Santana 

Data: 04 de Outubro de 2016 

Responsável técnico: Felipe Cabral 

Laudo Técnico: Ao 4º dia do mês de outubro do ano de 2016, foi realizada uma Visita técnica à 

Gruta Nossa Senhora de Itaúna para a verificação de conclusão do projeto “Projeto de 

recuperação das encostas da Gruta Nossa Senhora de Itaúna em bioma Mata Atlântica”, 

juntamente com representantes da instituição proponente, o Sr. Edson e a Sra. Aline Moura, 

responsável técnica pelo projeto. 

Foi verificado que o projeto foi executado conforme propostos. Conforme fotos 1, 2 e 3, foi 

realizado a construção de dois muros de arrimo para contenção e estabilização dos taludes. 

Ademais, também foi realizada uma pequena correção na declividade do talude em alguns 

pontos, um pequeno jardim para aumento da área de segurança, e acabamento com “pedras 

decorativas” que foram doadas. Estes últimos não estavam no escopo do projeto e não 

tiveram custos extras para sua feitura. 

Ainda para conferir maior estabilidade e segurança do talude e preparar o solo para 

reconstituição da flora, conforme previsto no projeto, foi possível verificar a instalação de 

biomantas com telas para garantir a eficiência do trabalho e grampeamentos de todo o talude, 

que podem ser visualizados nas fotos 4, 5, 6. 

Foi possível verificar também a realização da instalação de dispersores de energia, e de todo o 

sistema de drenagem pluvial, atendendo o proposto inicialmente. Fotos 7, 8 e 9. 



A instalação de placas informativas e plantios de algumas espécies arbóreas também foi 

verificado. As mudas plantadas são de espécies nativas, como Ipês e Paus Ferro, com altura 

média de 60 cm, que contribuirão para a recomposição final dos taludes. 

Ao final do Projeto houve uma sobra de recursos proveniente de rendimentos bancários da 

conta específica para o projeto. Em acordo prévio, foi autorizada a alocação deste recurso em 

um item extra ao projeto, atendendo à demanda percebida durante a execução do projeto. 

Com o recurso excedente foi implementado um sistema para combate a incêndios na área 

recuperada, conformes fotos 10 e 11. Devido à este novo item incorporado ao projeto original 

houve um pequeno atraso na prestação de contas final, o que não prejudicou a finalização do 

projeto. 

Ressaltamos que todos os produtos e serviços adquiridos e realizados na execução do projeto 

ocorreram de acordo com o orçamento previsto. 

De acordo com os relatórios apresentados e aprovados, relatório parcial e final, as 

comprovações das ações realizadas e serviços prestados, e a verificação da realização do 

projeto in loco, atestamos a conformidade na realização do referido projeto, no que tange a 

eficiência da execução, adequação do orçamento, observância à legislação e capacidade 

técnica da equipe executora. 

Conclusão: Prestação de contas final aprovada. 

Sem mais, 

Belo Horizonte, 06/03 de 2017. 



Anexos 

Foto 1 – Entrada da Gruta, onde será realizada a intervenção 



Foto 2 – Vista da Gruta, onde será realizada a intervenção 



Foto 3 – Vista da lateral da Gruta, área em risco onde será realizada a intervenção. 



Foto 4 –Close da lateral da Gruta, área em risco onde será realizada a intervenção. 




