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1. Relatório  

Trata-se de Parecer Técnico Conclusivo emitido nos termos do art. 54 do 

Regulamento da plataforma Semente, em virtude do término das atividades do 

“Projeto Construção Sanitário Acessível na Capela N.S. Boa Morte, BV”, cujo 

objetivo geral consiste em executar o projeto arquitetônico – obras civis – para 

instalação de sanitários públicos, acessíveis, na parte externa posterior da Capela 

Nossa Sra. da Boa Morte (1731), situada a 6 quilômetros de Belo Vale, MG. Os 

sanitários cumprem necessidade básica de atender cerca de 600 pessoas da 

comunidade, que buscam nos eventos religiosos e festivos da capela único espaço 

de lazer e integração. Trata-se de uma ação socioambiental (saneamento básico) que 

proporcionará conforto às pessoas da localidade. 

A iniciativa foi submetida via plataforma Semente, tendo sido inicialmente 

proposta para 03 (três) meses de execução e, após aprovação no processo de 

triagem, passou a compor o banco de projetos, em cumprimento ao disposto no artigo 

24 do Regulamento do Semente. Em seguida, a proposta foi selecionada pelo 

Ministério Público para execução, mediante assinatura de Termo de Compromisso em 

14 de dezembro de 2021. 

A fim de viabilizar as atividades de proteção e recuperação ambiental 

propostas em conformidade com o art. 5º, §1º da Resolução nº 179 do CNMP, com o 

art. 28, §2º do Ato nº 2/2022 da CGMP, indicou o projeto supramencionado como 

destinatário da medida compensatória socioambiental, proveniente de acordo 

Autos de origem: Inquéritos civis nº. 0319.13.000107-5, nº.0319.18.000028-7 e nº. 

0319.20.000345-1. 

Projeto: Construção Sanitário Acessível na Capela N.S. Boa Morte, BV. 

Proponente: Associação do Patrimonio Historico do Belo Vale - APHABV 

Local: Belo Vale / MG 
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celebrado nos autos dos Inquéritos civis nº. 0319.13.000107-5, nº.0319.18.000028-7 

e nº. 0319.20.000345-1. 

Tendo sido devidamente executado e uma vez encerradas as atividades, 

passa-se, portanto, à análise do relatório final de atividades e de prestação de contas 

apresentado pelo proponente. 

2. Análise técnico-financeira 

Apresentando o contexto em que o projeto se enquadra, ressalta-se que a 

Capela Nossa Senhora da Boa Morte abrigou a primeira instituição de ensino de MG 

e foi construída no século XVIII. É um patrimônio construído em 1731, com estilo 

Barroco de elementos do rococó, e tombado pelo IEPHA; além de ter sido restaurada 

em 2016. A Capela mantém a arquitetura dos rurais portugueses, com duas torres 

laterais e duas janelinhas no centro da fachada e, com o restauro de 2016, para 

manter os padrões de estética local, foram retirados os sanitários que anteriormente 

foram instalados no canteiro lateral. 

Diante desse histórico, o projeto foi proposto no intuito de possibilitar a 

construção de sanitários acessíveis ao local, o que é uma ação de cidadania, 

prioritária, para atender às necessidades fisiológicas das pessoas da comunidade que 

frequentam os eventos que acontecem no largo e na capela. A construção desses 

sanitários carrega consigo conforto, higiene e segurança, uma vez que não dispõem 

de serviços de saneamento básico satisfatórios. Espera-se que essa ação 

socioambiental promova a educação com atos saudáveis e proporcione melhor 

qualidade de vida. 

O projeto arquitetônico de instalações dos sanitários inclui cabines acessíveis 

e área de serviços, em conformidade com a NBR9050 e acompanha "Memorial de 

Especificações de Materiais e Serviços", aprovados pela MITRA – Arquidiocese de 

Belo Horizonte, IEPHA-MG e Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural e 

Natural de Belo Vale. Além disso, a obra foi proposta para ser executada na parte 

posterior da Capela da Boa Morte, local recomendado por Norma do IEPHA-MG.  
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De acordo com o conteúdo apresentado no plano de trabalho, as atividades 

realizadas no projeto foram: 

 

Fase de Mobilização das pessoas da comunidade, envolvendo-as no processo 

construtivo. 

● Reunião de apresentação do projeto à comunidade – a reunião de 

apresentação ocorreu no dia 05 de agosto de 2022, no Adro da Capela da Boa 

Morte. Neste dia foi realizado um trabalho de educação patrimonial e houve a 

apresentação do coral da comunidade. O relatório de comprovação dessa 

atividade, junto a lista de presentes, pode ser verificado no anexo 01 deste 

parecer; 

● Palestras com temas: Patrimônio Cultural e Educação Ambiental – No dia 

12 de outubro de 2022 foi realizada uma atividade de educação patrimonial 

composta por oficina de Xilogravura com o tema “Pinte o banheiro e os 

patrimônios da Boa Morte”. A oficina contou com a participação de crianças, 

jovens e famílias da comunidade, e o relatório de comprovação com os 

registros podem ser verificados no anexo 02 deste parecer; 

● Reuniões gerais ao longo do projeto com temas: Patrimônio Cultural e 

Educação Ambiental – essa atividade foi composta por reuniões de 

monitoramento e avaliação da comunidade local, através de 37 entrevistas com 

representantes da comunidade que resultaram na realização de um diagnóstico 

sanitário local. O diagnóstico completo pode ser verificado no anexo 03 deste 

parecer; 

 

Fase de monitoramento e fiscalização dos serviços em parceria com o IEPHA 

● Encontros semanais com o encarregado para avaliações das atividades – 

entre junho e novembro, ao todo, foram realizadas onze reuniões de 
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acompanhamento da obra envolvendo os responsáveis. Todas as reuniões 

foram comprovadas por meio de relatório e assinatura de presença, 

documentos que podem ser verificados no anexo 04 deste parecer; 

● Visita mensal do arquiteto do IEPHA-MG para fiscalização, com 

participação dos envolvidos – a obra foi acompanhada ao longo de sua 

execução por três órgãos responsáveis, sendo eles:  Instituto Estadual do 

Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA-MG); MITRA – Arquidiocesana de Belo 

Horizonte; Secretaria Municipal de Cultura do Belo Vale. O relatório de 

acompanhamento desses órgãos pode ser verificado no anexo 05 deste 

parecer; Além do monitoramento pelos órgãos responsáveis, vale ressaltar que 

todo o trabalho foi acompanhado pela equipe do Semente e o compilado de 

visitas pode ser verificado no anexo 06 deste parecer; 

 

Fase de construção dos sanitários 

● Construir dois sanitários acessíveis - conforme plano de trabalho do projeto, 

foram construídos dois sanitários acessíveis na parte traseira da Capela da Boa 

Morte para maior conforto e acessibilidade de toda a comunidade. O relatório 

completo com projetos executivos e complementares pode ser verificado no 

anexo 07 deste parecer; 

 

Diante do exposto acima, verifica-se que o objetivo geral do projeto foi 

alcançado, concluindo a construção dos sanitários e ocorrendo um evento final de 

entrega das chaves para a comunidade paroquial, que contou com a presença da 

equipe Multidisciplinar da plataforma Semente e pode ser verificada divulgação 

através do link disponível no site.  

Neste sentido, a iniciativa obteve aprovação referente ao Relatório Técnico 

Final, como pode ser verificado no anexo 08 deste parecer. 
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Relativamente aos aspectos financeiros do projeto, foi definido o orçamento 

inicial de R$ 183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais), sendo o repasse realizado 

em uma única parcela oriunda dos Inquéritos civis nº. 0319.13.000107-5, 

nº.0319.18.000028-7 e nº. 0319.20.000345-1. 

Com base na análise do extrato bancário do proponente, afirma-se que, ao 

longo dos meses de execução do projeto, todo o recurso foi mantido em conta 

específica da Associação do Patrimonio Historico do Belo Vale - APHABV, em 

aplicação de baixo risco, havendo rendimento total R$ 12.741,15 (doze mil, setecentos 

e quarenta e um reais e quinze centavos).  

Somada a receita inicial do projeto aos rendimentos da conta, perfaz-se o 

montante de R$ 195.741,15 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e um 

reais e quinze centavos), sendo essa a receita total do projeto. 

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R$ 1.944,00 

(mil novecentos e quarenta e quatro reais) de despesas indiretas; R$ 18.643,00 

(dezoito mil, seiscentos e quarenta e três reais) com despesas de pessoal; R$ 

173.151,03 (cento e setenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e três centavos) 

com despesas gerais; e R$ 2.000,00 (dois mil reais) com eventos; R$ 3,12 (três reais 

e doze centavos) com impostos e tarifas. Logo abaixo, alguns esclarecimentos 

relativos à execução financeira do projeto serão prestados para melhor entendimento. 

No que tange ao custo total para execução da obra, inserido na rubrica 

despesas gerais, inicialmente o investimento demandado perfazia o total de R$ 

160.541,63 (cento e sessenta mil e quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e 

três centavos). Em razão do lapso temporal que abrangia as atividades de 

apresentação, análise, aprovação, contemplação e início de execução do projeto, 

alavancado pelos efeitos das variantes do mercado, houve reajuste no preço global 

da obra em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para tanto, por meio de ofício e devidamente 

aprovado pela plataforma semente, o proponente solicitou autorização do uso do 

saldo dos rendimentos de aplicação para cobrir esse valor (vide anexo 09 deste 

parecer). 
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Além disso, ao final da obra, após levantamento feito pelo executor desta, 

apurou-se novo reajuste, que motivou novo ofício, e consequente autorização, do uso 

de R$ 921,20 (novecentos e vinte e um reais e vinte centavos) dos rendimentos (vide 

anexo 10 deste parecer). 

Assim, em virtude dos reajustes, o valor final investido para execução da obra 

perfaz o montante de R$ 171.462,83 (cento e setenta e um mil e quatrocentos e 

sessenta e dois reais e oitenta e três centavos); 

Ao final do projeto, o proponente informou a existência de saldo remanescente 

no valor de R$ 1.944,00 (um mil e novecentos e quarenta e quatro reais) e solicitou a 

sua conversão para aquisição de 06 (seis) tambores de percussão, os quais serão 

utilizados em projetos e atividades que promovam retorno ambiental e social para a 

comunidade atendida pela proponente. Ademais, para fins de informação, essa nova 

despesa foi classificada na rubrica despesas indiretas e a comprovação de aprovação 

do uso desse recurso pode ser verificado no anexo 11 deste parecer; 

Por fim, somadas todas as despesas do projeto, totaliza-se R$ 195.741,15 

(cento e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), 

valor que corresponde à despesa total gerada ao longo da execução do projeto, não 

havendo saldo remanescente para devolução no projeto. 

O anexo 12 demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas 

apresentadas na análise financeira, e gera a aprovação de todas as transações 

realizadas ao longo da execução das atividades. 

Conclui-se, portanto, que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da 

plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais 

documentos pertinentes. Informa-se, ainda, que os gastos e remanejamentos 

realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente e os 

extratos bancários encontram-se no documento inserido no anexo 13 deste parecer.  

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeira 

estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça 
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dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança 

da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente 

está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento 

de dúvidas.  

3. Conclusão 

Conforme relatado, a entidade proponente comprovou a execução de todas 

as atividades propostas e, no âmbito financeiro, toda utilização do recurso se deu em 

conformidade com as disposições do Regulamento da plataforma Semente, além de 

terem sido devidamente comprovadas através do sistema virtual.  

Ressalta-se, ainda, que todas as alterações foram regularmente aprovadas 

pela equipe do Semente, conforme disposto na cláusula 3.2 do Termo de 

Compromisso celebrado para contemplação do projeto. 

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas 

final do presente projeto. 

Belo Horizonte, 4 de dezembro de 2023. 

 

Renata Fonseca Guimarães 

Coordenadora - Semente: Transformando ideias em projetos  

 

Nilton Ribeiro Luz Junior 

Supervisor financeiro - Semente: Transformando ideias em projetos  

 

Anna Beatriz Abreu Otoni 

Supervisora Jurídica - Semente: Transformando ideias em projetos  
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