
Parecer Técnico Conclusivo

1. Relatório

Trata-se de Parecer Técnico Conclusivo emitido nos termos do art. 54 do

Regulamento da plataforma Semente, em virtude do término das atividades do

projeto “Meio Ambiente Acolhe”, cujo objetivo geral consiste em dirimir a situação

de vulnerabilidade da população em situação de rua diante do impacto do frio,

principais vítimas das mudanças climáticas e, consequentemente, do frio excessivo,

haja vista a condição estrutural do racismo ambiental.

A iniciativa foi submetida via plataforma Semente, tendo sido inicialmente

proposta para 04 (quatro) meses de execução e, após aprovação no processo de

triagem, passou a compor o banco de projetos, em cumprimento ao disposto no

artigo 24 do Regulamento do Semente. Em seguida, a proposta foi selecionada pelo

Ministério Público para execução, mediante assinatura de Termo de Compromisso

em 30 de junho de 2022.

A fim de viabilizar as atividades de proteção e recuperação ambiental

propostas, o Parquet, em conformidade com o art. 5º, §1º da Resolução nº 179 do

CNMP e com o art. 28, §2º do Ato nº 2/2022 da CGMP, indicou o projeto

supramencionado como destinatário da medida compensatória socioambiental

proveniente de acordo celebrado nos autos dos inquéritos civis nº.

0319.13.000107-5, nº. 0319.18.000028-7 e nº. 0319.20.000345-1.
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Durante a realização das atividades, o projeto foi prorrogado por três meses,

sendo finalizado em janeiro de 2023, para uso de saldo existente em conta e

realização de atividades complementares, conforme será relatado no decorrer deste

parecer.

Tendo sido devidamente executado e uma vez encerradas as atividades,

passa-se, portanto, à análise do relatório final de atividades e de prestação de

contas apresentado pelo proponente.

2. Análise técnico financeira

Apresentando o histórico do contexto em que o projeto se enquadra,

informa-se que a população em situação de rua sofreu um aumento expressivo nos

últimos anos em decorrência da recessão econômica, aumento do desemprego, e

dos impactos econômicos trazidos pela pandemia da COVID-19 ao país.

Com isso tem-se observado que as políticas públicas governamentais não

têm conseguido garantir proteção social e acolhida nos equipamentos públicos, o

que tem aumentado expressivamente esse público sem qualquer estrutura, muitas

vezes jogadas ao relento, debaixo de marquises e viadutos, expostos ao frio e à

chuva e submetido à uma precária condição de higiene básica.

Diante deste contexto, o projeto Meio Ambiente Acolhe foi submetido via

plataforma Semente com o objetivo geral de possibilitar a garantia do direito ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado de acordo com o art. 225 da CR/88 onde seus

fundamentos estão em plena consonância com a proteção à vida e à saúde,

salvaguardando a dignidade da pessoa humana e visando a funcionalização

ecológica da vida social através do acesso a produtos de higiene, agasalhos, água

potável e barraca.

  O projeto visa, em suma, combater o racismo ambiental, conceito trazido por

Benjamin Chavis, e que demonstra como determinadas populações étnicas/raciais
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são muito mais expostas a uma série de riscos ambientais, como rompimento de

barragens ou efeitos das mudanças climáticas.

De acordo com o conteúdo apresentado no plano de trabalho, as atividades

realizadas no projeto foram divididas em quatro fases distintas, sendo dividido em

planejamento, mapeamento, distribuição de kits e monitoramento, fases estas que

serão apresentadas a seguir:

Fase 01: Planejamento

● Reuniões de gestão da equipe para elaboração de cronograma de
trabalho – a reunião foi realizada no dia 28 de junho de 2022, com

representantes da Pastoral Nacional e da Arquidiocese de Belo Horizonte,

visando apresentação e alinhamento de todos os participantes quanto a

execução do projeto, definição de encontros semanais, e planejamento de

cronograma de entrega de kits a ser discutido no segundo momento citado

abaixo. O anexo 01 deste parecer apresenta detalhadamente a ata de reunião

realizada, conforme plano de trabalho previsto.

● Reuniões com o Grupo Gestor do Novo Olhar Rua para organizar rotas e
definir grupos de Entrega dos kits – A reunião foi realizada em 04 de julho

de 2022, com representantes da Pastoral Nacional e Pastoral da Arquidiocese

de Belo Horizonte, além de outros representantes que fazem parte da

REDENOR. Na reunião definiu-se o dia de início da distribuição dos kits, de

forma simultânea em quatro pontos da cidade, sendo eles: Praça da Estação,

Praça da Rodoviária, Praça Vaz de Mello (Lagoinha) e Rua Tamoios (próximo

ao Viaduto Helena Greco). O anexo 02 deste parecer apresenta

detalhadamente a ata de reunião realizada, conforme plano de trabalho

previsto.

Fase 02: mapeamento

● Mapeamento de grupos da rede Novo Olhar Rua – foram mapeados

noventa e cinco grupos integrantes identificando-os com nome, responsável,
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contato e locais de atuação em toda a cidade. O relatório desse mapeamento

pode ser verificado no anexo 03 deste parecer, junto com a planilha de

mapeamento criada, que pode ser verificada no anexo 04 deste documento;

● Definição de calendário com dias de atuação dos diferentes grupos nas
9 regionais da cidade – foi elaborada uma escala com dia e horário para a

entrega dos kits totalizando em quarenta e seis grupos seguindo dias e locais

de distribuição, evitando repetição no atendimento aos mesmos beneficiários.

O relatório deste calendário pode ser verificado no anexo 05 deste parecer,

junto com a planilha de cronograma, que pode ser verificada no anexo 06

deste documento;

Fase 03: distribuição

● Agendamento de dias e horários de distribuição junto aos 46 grupos
definidos – para esta etapa, cada grupo que realizava a retirada de kits na

central de distribuição assinava um recibo com a quantidades de kits e

barracas a serem distribuídas. Como forma de comprovação dessa atividade,

pode-se verificar o anexo 07 deste parecer que contempla estes formulários

assinados com a identificação de cada distribuição agendada;

● Distribuição de 02 mil kits em diversos territórios – para este item foram

elaborados dois formatos diferentes de kits que foram entregues em

momentos distintos sendo: (a) 2.000 kits de inverno com 01 ecobag 45x45,

uma manta, um conjunto de moletom, uma touca de frio, dois pares de meias,

duas unidades de roupa íntima de homem e mulher, e um par de luvas; (b)

2.000 kits de higiene com uma ecobag 45x45, um hidratante 50ml, dois

sabonetes, um prestobarba, um sachê de shampoo 30ml, uma escova de

dente, dois rolos de papel higiênico, um absorvente, cinco máscaras

descartáveis, duas garrafas de água mineral 500ml e dois sabões em barra.

Além desses kits foram entregues 500 barracas que tiveram uma logística

diferenciada de distribuição. Estas, foram entregues oportunamente, por

demanda individual, privilegiando famílias e pessoas com maior
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vulnerabilidade. A comprovação de entrega dos kits pode ser verificada no

anexo já apresentado no item anterior, e detalhada no anexo 08 deste parecer

que compõe a atividade realizada;

● Realização de reunião de avaliação com coordenadores dos grupos –

reunião realizada no dia 17 de setembro de 2022 como forma de alinhamento

das visões e sentimentos vivenciados nos momentos de entrega de kits. O

anexo 09 deste parecer apresenta detalhadamente a ata de reunião realizada,

conforme plano de trabalho previsto.

Fase 04: monitoramento

● Realização de reuniões semanais com equipe de gestão – ao todo foram

realizadas 15 reuniões com o grupo com duração de cerca de 30 minutos

cada uma. As atas de reuniões de listas de presenças podem ser verificadas

com detalhamento no anexo 10 deste parecer;

● Realização de reuniões quinzenais com Grupo Gestor do Novo Olhar
Rua – ao todo foram realizadas 07 reuniões com o grupo Gestor com duração

de cerca de 30 minutos cada uma. As atas de reuniões de listas de presenças

podem ser verificadas com detalhamento no anexo 11 deste parecer;

Em suma, pode-se dizer que a distribuição dos kits se deu com a

participação de diversos grupos, envolvendo diferentes regionais e atendendo um

grupo variado de 2.000 beneficiados. Para os dois diferentes montantes de kits,

houve a realização de um “Dia D” de entrega, sendo que o dia de entrega dos kits de

frio ocorreu no dia 20 de junho e dos kits de higiene nos dias 17 de agosto.

Ressalta-se que nestes “Dias D”, a equipe da plataforma Semente esteve

presente na distribuição, participando ativamente e verificando toda a atividade

executada, sendo um representante do Semente em cada um dos quatro pontos de

distribuição definidos e apresentados previamente neste parecer.
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Observa-se, ao longo dessas ações, que a distribuição de “kits” com roupas

de frio, água e produtos de higiene pessoal é necessária para promover a justiça

ambiental e garantir os direitos da população em situação de rua, em razão da

precarização das condições de vida à que são submetidas diante do contexto de

racismo ambiental já apresentado. Nota-se, ainda, que o projeto também efetiva o

objetivo institucional do Ministério Público acerca da proteção dos interesses difusos

e coletivos, vez que o direito à vida digna e ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado estão intrinsecamente interligados.

Diante do exposto acima, o projeto obteve aprovação referente ao Relatório

Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 12 deste parecer.

Relativamente aos aspectos financeiros do projeto, foi definido o orçamento

inicial de R$ 736.912,00 (setecentos e trinta e seis mil, novecentos e doze reais),

sendo o repasse realizado em uma única parcela oriunda dos Inquéritos civis nº.

0319.13.000107-5, nº.0319.18.000028-7 e nº. 0319.20.000345-1.

Pode-se afirmar que, conforme definido em Termo de Compromisso

assinado em junho de 2022, ao longo dos meses de execução do projeto, o recurso

foi mantido em conta específica da Associação Pastoral Nacional do Povo da Rua,

em aplicação de baixo risco, havendo rendimento total R$ 7.010,18 (sete mil e dez

reais e dezoito centavos) no período de junho a dezembro, não sendo apresentados

os comprovantes de rendimento do período de prorrogação referente aos meses de

janeiro e fevereiro de 2023.

Dessa maneira, somando-se a receita total e os rendimentos bancários,

chega-se ao montante de R$ 743.922,18 (setecentos e quarenta e três mil,

novecentos e vinte e dois mil e dezoito centavos), sendo este o valor total de

receitas do projeto.

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R$

21.322,36 (vinte e um mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) com

despesas indiretas; R$ 62.440,00 (sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta

reais) com despesas de pessoal; R$ 89.889,70 (oitenta e nove mil, oitocentos e
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oitenta e nove reais e setenta centavos) com despesas gerais; R$ 38.702,50 (trinta e

oito mil, setecentos e dois reais e cinquenta centavos) com eventos; R$ 1.257,46

(hum mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos) com

impostos e tarifas; e R$ 530.310,16 (quinhentos e trinta mil, trezentos e dez reais e

dezesseis centavos) com materiais e equipamentos.

Importante destacar que, durante a execução do projeto, dois carrinhos de

armazém foram adquiridos pela Associação Pastoral Nacional Do Povo Da Rua

dentro da rubrica de “materiais e equipamentos”, contudo, nas notas fiscais

apresentadas consta o CNPJ de outra instituição, quais sejam: NF 265.832

Colomarti Comercio E Representação Ferramentas Ltda, no valor de R$ 258,88 e

NF. 269.290 Colomarti Comercio E Representação Ferramentas Ltda, no valor de R$

258,88, ambas emitidas e pagas em julho. No entanto, ressalta-se que, durante o

monitoramento e análise da prestação de contas, restou apurado e constatado que

os materiais foram adquiridos com recursos do projeto para utilização exclusiva nas

atividades propostas. Deste modo, entende-se que este fato em nada prejudicou o

objetivo proposto, apesar da aquisição não ter observado as orientações previstas

no Manual Financeiro da plataforma.

Ainda reportando-se a detalhes verificados na análise dos dados financeiros

do projeto, vale destacar que em dezembro de 2022 a instituição contratou serviço

de pessoa física e não recolheu os impostos incidentes (INSS e ISS), mesmo após

ter sido orientada pela Equipe Semente sobre a necessidade de observar a

legislação no caso citado. Informa-se que o pagamento ocorreu para Marlon Tarley,

referente ao serviço de transportador de água e o valor do serviço foi de R$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais).

Por oportuno, reitera-se que as duas observações anteriores, acerca da

aquisição dos carrinhos e do recolhimento de impostos, constam no presente

relatório exclusivamente por tratar-se de ações executadas em desconformidade

com as orientações dadas pela equipe, mas que não demonstram que houve mau

uso do recurso.
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Retornando aos custos do projeto, relata-se que, se somadas, as despesas

elencadas totalizam R$ 743.922,18 (setecentos e quarenta e três mil, novecentos e

vinte e dois reais e dezoito centavos), sendo esse o gasto total gerado ao longo da

execução do projeto, não havendo saldo remanescente em conta.

O anexo 13 demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas

apresentadas na análise financeira, e gera a aprovação de todas as transações

realizadas ao longo da execução das atividades.

Conclui-se, portanto, que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da

plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais

documentos pertinentes. Informa-se, ainda, que os gastos realizados foram

acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente, inclusive os

remanejamentos, que, quando necessários, foram aprovados em comum acordo

com a equipe do CAOMA e podem ser verificados nos extratos bancários

apresentados no anexo 14 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeiras

estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça

dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança

da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente

está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento

de dúvidas.

3. Conclusão

Conforme relatado, a entidade proponente comprovou a execução de todas

as atividades propostas e, no âmbito financeiro, toda utilização do recurso se deu

em conformidade com as disposições do Regulamento da plataforma Semente, além

de terem sido devidamente comprovadas através do sistema virtual.
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Ressalta-se, ainda, que todas as alterações foram regularmente aprovadas

pela equipe do Semente, conforme disposto na cláusula 3.2 do Termo de

Compromisso celebrado para contemplação do projeto.

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas
final do presente projeto.

Belo Horizonte, 11 de maio de 2023.

Renata Fonseca Guimarães
Coordenadora - Semente: Transformando ideias em projetos

Nilton Ribeiro Luz Junior
Supervisor financeiro - Semente: Transformando ideias em projetos

Anna Beatriz Abreu Otoni
Supervisora Jurídica - Semente: Transformando ideias em projetos
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