



Parecer Final de Monitoramento de Projetos – Plataforma Semente

Projeto: Apoio técnico executivo ao CAOMA - MPMG

Natureza: Parecer Final

Proponente: Instituto Arbo

Local: Todo o Estado

1. Relatório

O projeto **Apoio técnico executivo ao CAOMA - MPMG** foi proposto na plataforma Semente com o intuito de dar suporte técnico e executivo às ações associadas às questões ambientais e socioambientais desenvolvidas pelo Ministério Público de Minas Gerais - MPMG, com a disponibilização de uma equipe técnica multidisciplinar para modelagem e execução das atividades internas do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA.

A iniciativa foi submetida via plataforma Semente e passou a compor o banco de projetos após aprovação no processo de triagem, em cumprimento ao disposto na cláusula 12.1 do Regulamento do Semente. Em seguida, a proposta foi selecionada pelo Ministério Público para execução mediante assinatura de Termo de Compromisso em 14 de setembro de 2021.

A fim de viabilizar as atividades de proteção e recuperação ambiental propostas, o Ministério Público, em conformidade com art. 5º, §1º da Resolução nº 179 do CNMP e com o art. 28, §2º do Ato nº 2/2022 da CGMP, indicou o projeto supramencionado como destinatário da medida compensatória socioambiental proveniente de acordo celebrado nos autos dos inquéritos civis nº 0319.13.000107-5, nº 0319.18.0000.28-7 e nº 0319.20.000345-1.

Apesar da assinatura do Termo de Compromisso ter sido realizada em setembro de 2021, as atividades do projeto tiveram início em 28 de julho do mesmo ano, data do recebimento do recurso para execução das atividades. Nesse cenário, o período de execução do projeto foi de 28 de julho de 2021 a 28 de fevereiro de 2022, havendo um mês de prorrogação em relação ao previsto inicialmente (sete meses de execução).



Encerrada a apresentação do projeto, passa-se, portanto, ao relatório final de atividades e de prestação de contas.

2. Análise Técnico-Financeira

Inicialmente, é importante registrar que, por se tratar de um projeto que atua com base nos Inquéritos Cíveis do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em apoio direto ao CAOMA, há algumas informações sigilosas que impossibilitam a demonstração de dados detalhados de execução. Desta forma, os relatórios são comprovados com dados sucintos e superficiais, contendo informações cabíveis de divulgação, sem adentrar no conteúdo do trabalho desenvolvido.

De acordo com o conteúdo apresentado no plano de trabalho, as atividades foram realizadas em três fases distintas, sendo elas:

Fase 01: Preliminar

No dia 28 de julho de 2021 foi realizada reunião entre integrantes do Instituto ARBO e do CAOMA a fim de gerar a definição de estratégias e metodologia para fluxo e desenvolvimento das atividades do projeto. Além deste fluxo de atividades, durante a reunião foi enfatizado pelo CAOMA que as atividades do Instituto ARBO deveriam ser executadas com cautela e de forma segura, evidenciando sempre o formato imparcial de análise dos documentos recebidos pela equipe. A ata desta reunião pode ser verificada no anexo 01 deste parecer.

Fase 02: Apoio técnico ambiental ao CAOMA

Referente ao apoio técnico gerado ao CAOMA, foi relatado pelo Instituto ARBO a participação em reuniões e discussões internas do Centro de Apoio, a fim de viabilizar a análise de Inquéritos e documentos internos. Neste sentido, ao longo dos sete meses de execução do projeto, foi reportada a conclusão de sete demandas repassadas pelo CAOMA e a realização de reuniões técnicas de discussões, que podem ser verificadas detalhadamente nas atas de reuniões apresentadas no anexo 02 deste parecer.



Fase 03: Apoio técnico executivo no eixo socioambiental

Durante o período de sete meses de execução desta fase, a equipe do projeto esteve envolvida na análise dos empreendimentos referentes ao PAAF nº MPMG 0024.20.00.001670-7, à ação civil pública 5001814-23.2021.8.13.0572 e “Dique Lisa”, além do acompanhamento das ações em andamento referente ao rompimento em Brumadinho; análise e checklists de PAEBM's (Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração); análises e estudos de referência bibliográficas, instrumentos legais, instrumentos técnicos relativos às temáticas de segurança de barragens e plano de ação de emergência. Os anexos referentes aos documentos citados que geram maior detalhamento das informações explanadas podem ser verificados no anexo 03 deste parecer.

De maneira geral, foi observado pela equipe do Semente que o material gerado pelo projeto foi reduzido e que os resultados foram apresentados de forma generalizada, sem adentrar em muitos detalhes. Constatou-se também, via leitura dos relatórios, que houve uma falha no estabelecimento de demandas para apoio técnico estabelecido entre o MPMG e o Instituto ARBO, o que dificultou a ação do Instituto ao longo dos 06 (seis) meses acompanhados.

Apesar do exposto, relata-se que a execução das fases propostas foi devidamente exposta em relatório e que houve apresentação das ações realizadas. Neste sentido, o projeto obteve aprovação referente ao Relatório Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 04 deste parecer.

Relativamente ao valor do projeto, foi definido o orçamento inicial de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo provenientes dos autos dos inquéritos civis nº. 0319.13.000107-5, nº. 0319.18.0000.28-7 e nº. 0319.20.000345-1.

Pode-se afirmar que, conforme definido em Termo de Compromisso assinado, o recurso foi mantido, ao longo dos meses de execução, em conta do Instituto Arbo, em aplicação de baixo risco, havendo um rendimento total R\$10.153,93 (dez mil, cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos).



Além das receitas já citadas, houve uma entrada de recursos de R\$ 9.693,41 (nove mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos). Esse valor provém de estornos de pagamentos feitos em duplicidade e de restituições de valores pagos a maior ao longo da execução do projeto.

Se somados todos os valores recebidos, chega-se em R\$ 619.847,34 (seiscentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), sendo esta a receita total na conta do projeto.

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R\$ 31.803,84 (trinta e um mil, oitocentos e três reais e oitenta e quatro centavos) com despesas indiretas; R\$ 481.323,60 (quatrocentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos) com despesas de pessoal e R\$ 9.171,38 (nove mil, cento e setenta e um reais e trinta e oito centavos) com os encargos sociais; R\$ 16.598,37 (dezesesseis mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos) com despesas gerais; R\$ 1.163,78 (hum mil, cento e sessenta e três reais e setenta e oito centavos) com eventos; R\$ 9.807,16 (nove mil, oitocentos e sete reais e dezesseis centavos) com comunicação; R\$ 20.102,93 (vinte mil, cento e dois reais e noventa e três centavos) com impostos e tarifas e R\$ 49.876,28 (quarenta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos) com materiais e equipamentos.

Cumprе salientar que na rubrica "despesas gerais" o valor efetivamente gasto com atividades do projeto foi de R\$ 5.003,98 (cinco mil e três reais e noventa e oito centavos), conforme notas fiscais e comprovantes de pagamento dispostos no anexo 06 deste parecer. Contudo, ao final da execução, o saldo remanescente de R\$ 11.594,39 (onze mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) - proveniente de rendimentos bancários, estornos e rubricas não gastas em sua integralidade - foi inserido como custo neste item. Isso porque o recurso foi devidamente transferido para a execução da fase II do projeto, intitulada **Informações para proteção ambiental - Fase 2**, conforme aprovado antecipadamente pelo Coordenador do CAOMA, como pode ser verificado no anexo 05 deste parecer.

O anexo 06 demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas apresentadas na análise financeira, e gera a aprovação de todas as transações realizadas ao longo da execução das atividades.



Como forma de encerramento deste parecer afirma-se que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos pertinentes. Informa-se ainda que os gastos e remanejamentos realizados foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente, e os extratos bancários encontram-se no documento anexo 07 deste parecer.

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeira estão disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.

Diante do exposto, **manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do presente projeto.**

Belo Horizonte, 11 de novembro de 2022.

Renata Fonseca Guimarães

Coordenadora - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Nilton Ribeiro Luz Junior

Supervisor financeiro - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Anna Beatriz Abreu Otoni

Supervisora Jurídico - **Semente: Transformando ideias em projetos**

Parecer final - Apoio técnico executivo ao CAOMA - MPMG.pdf

Documento número #ab04cea0-c8f5-410b-8129-8916dc5d431e


Hash do documento original (SHA256): 6658484b3e2e6dd71963497169dd137746aa5a4b3be233f71d0c617e9e3f5bc4

Assinaturas

✓ **Nilton Ribeiro Luz Junior**

CPF: 060.728.146-46

Assinou em 11 nov 2022 às 18:24:11




REPRODUÇÃO PROIBIDA
11/11/2022 18:24:11
Nilton Ribeiro Luz Junior

✓ **Renata Fonseca Guimarães**

CPF: 107.293.376-42

Assinou em 11 nov 2022 às 17:48:58




REPRODUÇÃO PROIBIDA
11/11/2022 17:48:58
Renata Fonseca Guimarães

✓ **Anna Beatriz Abreu Otoni**

CPF: 015.381.251-61

Assinou em 11 nov 2022 às 18:24:36



REPRODUÇÃO PROIBIDA
11/11/2022 18:24:36
Anna Beatriz Abreu Otoni

Log

- 11 nov 2022, 17:48:11 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc criou este documento número ab04cea0-c8f5-410b-8129-8916dc5d431e. Data limite para assinatura do documento: 11 de dezembro de 2022 (17:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 11 nov 2022, 17:48:13 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: nilton.ribeiro@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nilton Ribeiro Luz Junior e CPF 060.728.146-46.
- 11 nov 2022, 17:48:13 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: renata.fonseca@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Renata Fonseca Guimarães e CPF 107.293.376-42.

-
- 11 nov 2022, 17:48:13 Operador com email renata.fonseca@cemais.org.br na Conta 18c560ef-eeed-4562-8961-1279d9ec38bc adicionou à Lista de Assinatura: anna.otoni@cemais.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Anna Beatriz Abreu Otoni e CPF 015.381.251-61.
- 11 nov 2022, 17:48:58 Renata Fonseca Guimarães assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail renata.fonseca@cemais.org.br. CPF informado: 107.293.376-42. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f9234a(...), vide anexo 11 nov 2022, 17-48-58.png. IP: 177.182.213.202. Componente de assinatura versão 1.404.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 nov 2022, 18:24:11 Nilton Ribeiro Luz Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail nilton.ribeiro@cemais.org.br. CPF informado: 060.728.146-46. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo c105ab(...), vide anexo 11 nov 2022, 18-24-11.png. IP: 177.182.213.202. Componente de assinatura versão 1.404.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 nov 2022, 18:24:37 Anna Beatriz Abreu Otoni assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail anna.otoni@cemais.org.br. CPF informado: 015.381.251-61. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2ed19f(...), vide anexo 11 nov 2022, 18-24-36.png. IP: 177.182.213.202. Componente de assinatura versão 1.404.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 11 nov 2022, 18:24:37 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número ab04cea0-c8f5-410b-8129-8916dc5d431e.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.


As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº ab04cea0-c8f5-410b-8129-8916dc5d431e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexo: 11 nov 2022, 17-48-58.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo f9234a(...)

Reprodução proibida



Reprodução proibida

Anexo: 11 nov 2022, 18-24-11.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo c105ab(...)

Reprodução proibida




Reprodução proibida

Anexo: 11 nov 2022, 18-24-36.png

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 2ed19f(...)

Reprodução proibida



Reprodução proibida