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1. Relatório  

Trata-se de Parecer Técnico Conclusivo emitido nos termos do art. 54 do 

Regulamento da plataforma Semente, em virtude do término das atividades do “Projeto 

Bicudo - De volta ao sertão de Minas”, cujo objetivo geral consiste em restabelecer, em 

Minas Gerais, uma espécie praticamente extinta em função da caça predatória e, em longo 

prazo, contribuir para que a espécie seja categorizada em níveis menos críticos de ameaça e 

gerar renda para comunidade tradicional por meio de ações de ecoturismo e de agroecologia. 

A iniciativa foi submetida via plataforma Semente, tendo sido inicialmente proposta 

para 12 (doze) meses de execução e, após aprovação no processo de triagem, passou a 

compor o banco de projetos, em cumprimento ao disposto no artigo 24 do Regulamento do 

Semente. Em seguida, a proposta foi selecionada pelo Ministério Público para execução, 

mediante assinatura de Termo de Compromisso em 14 de dezembro de 2021. 

A fim de viabilizar as atividades de proteção e recuperação ambiental propostas em 

conformidade com o art. 5º, §1º da Resolução nº 179 do CNMP, com o art. 28, §2º do Ato nº 

2/2022 da CGMP, indicou o projeto supramencionado como destinatário da medida 

compensatória socioambiental proveniente de acordo celebrado nos autos dos Inquéritos civis 

nº. 0319.13.000107-5, nº.0319.18.000028-7 e nº. 0319.20.000345-1. 

Tendo sido devidamente executado e uma vez encerradas as atividades, passa-se, 

portanto, à análise do relatório final de atividades e de prestação de contas apresentado pelo 

proponente. 

 

Autos de origem: Inquéritos civis nº. 0319.13.000107-5, nº.0319.18.000028-7 e nº. 

0319.20.000345-1. 

Projeto: Projeto Bicudo - De volta ao sertão de Minas 

Proponente: Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro 

Local: Belo Horizonte / MG 
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2. Análise técnico-financeira 

Apresentando o contexto em que o projeto se enquadra, ressalta-se que o bicudo é 

uma das aves mais ameaçadas do Brasil e está extinto em mais de 95% de sua área de 

ocorrência, que abrangia a Amazônia, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica. Ressalta-se ainda 

que em Minas Gerais, os últimos registros confiáveis de bicudos na natureza possuem mais 

de 70 anos.  

Diante desse contexto, o projeto foi proposto no intuito de restabelecer uma 

população de bicudos em MG, em uma reserva protegida contra caçadores, por meio de 

ações embasadas em estudos científicos, associadas com ações de fiscalização e 

envolvimento de comunidades locais.  

De acordo com o conteúdo apresentado no plano de trabalho, as atividades 

realizadas no projeto foram: 

Fase de triagem 

● Visita aos criatórios para seleção dos bicudos morfologicamente aptos para o 

programa de reintrodução – ao todo, ao longo do período inicial de execução do 

projeto, foram realizadas visitas a 11 criatórios de amadores, 01 criatório comercial e 

03 Centros de Manejo de Animais Silvestres (CETRAS, CRAS e CEMACAS). Todas 

as visitas foram comprovadas através de relatório unificado ao registro fotográfico que 

pode ser verificado no anexo 01 deste parecer. 

● Seleção dos bicudos aptos para reintrodução – ao todo, foram selecionados 135 

Bicudos aptos para realização dos exames morfológicos e aptos para reintrodução. O 

detalhamento dessa seleção pode ser verificado no anexo 02 deste parecer; 

● Avaliação das condições de saúde dos bicudos por meio de exames exigidos 

pelo órgão ambiental – foram realizados exames e apresentado atestado de saúde 

animal de 135 indivíduos, assinado por médico(a) veterinário(a). Os exames incluíram 

parasitológico completo; circovírus; Mycoplasma; Salmonella; Megabacteriose. Para 

algumas aves foram realizados exames complementares como hemograma e cultura 

fúngica. O detalhamento desses exames e os atestados podem ser verificados no 

anexo 03 deste parecer. 
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Fase de transporte dos Bicudos 

● Consolidação da documentação necessária e protocolo do pedido de 

autorização para transporte dos bicudos junto à SEMA-SP e IEF/MG – para essa 

atividade, foi apresentado relatório com o número de protocolo de todas as 

autorizações realizadas para transporte dos animais durante o projeto, tornando todo 

o processo regular. O detalhamento das autorizações pode ser verificado no anexo 04 

deste parecer; 

● Transporte dos Bicudos do criatório para RPPN Porto Cajueiro (Januária, MG) – 

ao longo do projeto, ao todo, foram transportados 128 bicudos para a RPPN, 

acomodados em voadeiras. O processo do transporte pode ser verificado através de 

relatório completo junto ao registro fotográfico no anexo 05 deste parecer; 

 

Fase de aclimatação e soltura 

● Soltura dos bicudos em viveiros montados na reserva para aclimatação e 

desenvolvimento da capacidade de voo - foi informado, através de relatório de 

soltura, que 119 bicudos foram soltos nos viveiros, vindo a óbito 29 indivíduos, o que 

representa 17% do total dos animais soltos. O anexo 06 deste parecer demonstra as 

causas dos óbitos e maiores detalhes sobre a soltura. 

● Separação de casais de bicudos adultos em viveiros para estimular o 

acasalamento – ao todo foram pareados 23 casais para soltura em campo. O anexo 

07 demonstra detalhadamente esse processo. 

● Transporte dos bicudos para o local de reintrodução e soltura branda (soft 

release) – foram estabelecidos ao longo da execução do projeto 13 pontos de soltura 

distribuídos em 3 veredas da RPPN. O anexo 08 apresenta detalhadamente todos os 

locais e o processo de transporte. 

Fase de monitoramento e análise de dados 

● Monitoramento mensal dos bicudos reintroduzidos por meio de anilhas 

coloridas com os biólogos de campo – como forma de demonstração do 

monitoramento em campo, foi apresentado um relatório técnico completo com registro 
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fotográfico. O relatório apresenta evidências de monitoramento dos bicudos, ao longo 

de 12 meses em campo por uma equipe de cinco biólogos e auxiliares de campo, e o 

mesmo pode ser verificado de forma completa no anexo 09 deste parecer. 

Para esse monitoramento, vale destacar que a equipe do Semente esteve em campo 

acompanhando as atividades de monitoramento do projeto em dois momentos, sendo: agosto 

de 2022 e março de 2023. Os relatórios das visitas podem ser verificados nos anexos 10 e 11 

deste parecer; 

● Análise de dados de todo projeto e avaliação dos avanços obtidos para a 

conservação da espécie – para essa atividade foi apresentado um relatório de 

registro contemplando todas as atividades destacadas acima e todos os resultados 

alcançados ao longo da execução do projeto. O relatório completo pode ser verificado 

no anexo 12 deste parecer. 

 

Fase de turismo e sistemas agroflorestais 

● Realização do diagnóstico de ações necessárias para implementação do turismo 

na RPPN – para essa atividade foi apresentado um diagnóstico para implementação 

turística da RPPN contemplando o birdwatcher como iniciativa de preservação do meio 

ambiente. O diagnóstico completo pode ser verificado no anexo 13 deste parecer; 

● Manutenção dos Sistemas Agroflorestais (SAF) no entorno da RPPN com auxílio 

de um agrônomo – foi apresentado um relatório de implantação e manutenção do 

SAF com atividades de prática da meliponicultora e hortas, com presença de bomba 

d’água com painel solar para irrigação. O SAF implementado beneficiou duas famílias, 

do Srs. Anisio e Lucas. Anexado junto ao documento o ofício com pedido de alteração 

de atividade, assim como ofício de autorização viabilizado pela equipe Multidisciplinar 

da Plataforma Semente. O relatório completo pode ser verificado no anexo 14 deste 

parecer.  

● Divulgação de pacotes para observação de aves e contemplação da natureza, 

tendo moradores locais como guias – como forma de comprovação dessa atividade 

foi apresentado o material de divulgação realizado (folder) e um relatório comprovando 

a visita de um grupo de 03 biólogos que representavam 02 empresas reconhecidas 
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nacionalmente.  Vale destacar que os visitantes foram acompanhados por funcionários 

da RPPN e que o relatório completo pode ser verificado no anexo 15 deste parecer. 

Diante do exposto acima, verifica-se que o objetivo geral do projeto foi alcançado, 

havendo reintrodução direta de animais a natureza e, ainda, persistência na existência das 

aves soltas no local. Neste sentido, a iniciativa obteve aprovação referente ao Relatório 

Técnico Final, como pode ser verificado no anexo 16 deste parecer. 

Além dos registros já apresentados neste relatório, vale ressaltar que em maio de 

2023 ainda havia 38 aves disponíveis para reintrodução e que o trabalho de soltura continuará 

ocorrendo mesmo após encerramento do projeto, demonstrando efetividade em todo o 

processo realizado. 

Relativamente aos aspectos financeiros do projeto, foi definido o orçamento inicial de 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo o repasse realizado em uma única parcela oriunda 

dos Inquéritos civis nº. 0319.13.000107-5, nº.0319.18.000028-7 e nº. 0319.20.000345-1. 

Com base na análise do extrato bancário do proponente, afirma-se que, ao longo dos 

meses de execução do projeto, todo o recurso foi mantido em conta específica da Associação 

para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro, em aplicação de baixo risco, havendo 

rendimento total R$ 13.383,76 (treze mil, trezentos e oitenta e três reais e setenta e seis 

centavos). Além disso, o valor de R$ 771,84 (setecentos e setenta e um reais e oitenta e 

quatro centavos) foi depositado na conta do projeto pela própria associação, a título de 

devolução de recursos pagos indevidamente. 

Somada a receita inicial do projeto aos rendimentos da conta e à contrapartida da 

instituição, perfaz-se o montante de R$ 214.155,60 (duzentos e quatorze mil, cento e 

cinquenta e cinco e sessenta centavos), sendo essa a receita total do projeto. 

Com relação às despesas geradas, reporta-se que foram gastos R$ 4.800,00 (quatro 

mil e oitocentos reais) de despesas indiretas; R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais) com 

despesas de pessoal; R$ 44.450,57 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais e 

cinquenta e sete centavos) com despesas gerais; R$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa 

reais) com eventos; R$ 14.022,98 (quatorze mil, vinte e dois reais e noventa e oito centavos) 

com comunicação; R$ 1.577,26 (hum mil, quinhentos e setenta e sete reais e vinte e seis 

centavos) com impostos e tarifas; e R$ 69.614,79 (sessenta e nove mil, seiscentos e quatorze 

reais e setenta e nove centavos) com materiais e equipamentos. 
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Vale ressaltar que a despesa de materiais e equipamentos, representa 32% do 

orçamento total do projeto e que, ao final da execução das atividades, em 29 de abril de 2023, 

foi apresentado um ofício por parte da Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo 

Mineiro (anexo 17 deste parecer) com a listagem dos materiais e a solicitação de orientações 

para destinação de cada um deles. Após consulta ao CAOMA, em 02 de julho de 2023, foi 

autorizada pela Equipe Multidisciplinar do Semente a permanência definitiva dos 

equipamentos com a entidade executora do projeto (anexo 18 deste parecer). 

Por fim, somadas todas as despesas do projeto, totaliza-se R$ 214.155,60 (duzentos 

e quatorze mil, cento e cinquenta e cinco e sessenta centavos), valor que corresponde à 

despesa total gerada ao longo da execução do projeto, não havendo saldo remanescente 

para devolução no projeto. 

O anexo 19 demonstra e expõe detalhadamente cada uma das rubricas 

apresentadas na análise financeira, e gera a aprovação de todas as transações realizadas ao 

longo da execução das atividades. 

Conclui-se, portanto, que todo o recurso utilizado foi comprovado dentro da 

plataforma Semente, mediante apresentação de notas e cupons fiscais e demais documentos 

pertinentes. Informa-se, ainda, que os gastos e remanejamentos realizados foram 

acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente e os extratos bancários 

encontram-se no documento inserido no anexo 20 deste parecer.  

Os referidos documentos comprobatórios da prestação de contas financeira estão 

disponíveis virtualmente para acesso e conhecimento do Promotor de Justiça dentro do 

sistema da plataforma Semente. Em razão do funcionamento e segurança da plataforma este 

acesso depende de cadastramento. Assim, a equipe do Semente está à disposição para 

realização de novos cadastros necessários e esclarecimento de dúvidas.  

3. Conclusão 

Conforme relatado, a entidade proponente comprovou a execução de todas as 

atividades propostas e, no âmbito financeiro, toda utilização do recurso se deu em 

conformidade com as disposições do Regulamento da plataforma Semente, além de terem 

sido devidamente comprovadas através do sistema virtual.  
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Ressalta-se, ainda, que todas as alterações foram regularmente aprovadas pela 

equipe do Semente, conforme disposto na cláusula 3.2 do Termo de Compromisso celebrado 

para contemplação do projeto. 

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas final do 

presente projeto. 

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2023. 

 

Renata Fonseca Guimarães 

Coordenadora - Semente: Transformando ideias em projetos  

 

Nilton Ribeiro Luz Junior 

Supervisor financeiro - Semente: Transformando ideias em projetos  

 

Anna Beatriz Abreu Otoni 

Supervisora Jurídica - Semente: Transformando ideias em projetos  
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